


Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)  
Annual Procurement Plan for FY 2024-2025  
Procurement Plan for Goods

Name of Program/Project/Unit: Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)  
Name of Procuring Entity: AQM Golam Mawla, Deputy Managing Director

GOB Format

SL No	Package No	Description of Procurement Items	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lakh (BDT.)	Time Code fo Prosess	Invite/Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for Completion of Contract	Official Estimated Cost in Lakh (BDT.)	Final Contract Price in Lakh (BDT.)	Name of Suppliers	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	PKSF/RMTP/2024-2025/GD-10	Procurement of Server for Accounting Software & Crowdfunding Platform	No.	2	NCB/OTM	HOPE	IFAD	50.00	Planned Date Planned Days Actual Date Actual Days	04-07-2024. 0 Actual Date Actual Days	03-08-2024. 30 Actual Date Actual Days	25-08-2024. 22 Actual Date Actual Days	02-09-2024. 8 Actual Date Actual Days	09-09-2024. 7 Actual Date Actual Days	19-09-2024. 10 Actual Date Actual Days	77	120				
2	PKSF/RMTP/2024-2025/GD-13	Procurement of Printing of Communication Materials	No.	4000	NS/RFQ	HOPE	IFAD	5.00	Planned Date Planned Days Actual Date Actual Days	30-07-2024. 0 Actual Date Actual Days	09-08-2024. 10 Actual Date Actual Days	09-08-2024. 0 Actual Date Actual Days	14-08-2024. 5 Actual Date Actual Days	20-08-2024. 7 Actual Date Actual Days	25-08-2024. 10 Actual Date Actual Days	32	7				
3	PKSF/RMTP/2024-2025/GD-14	Procurement of Zoom Subscription	No.	1	DC/DPM	HOPE	IFAD	0.30	Planned Date Planned Days Actual Date Actual Days	05-08-2024. 0 Actual Date Actual Days	12-08-2024. 7 Actual Date Actual Days	16-08-2024. 4 Actual Date Actual Days	18-08-2024. 2 Actual Date Actual Days	21-08-2024. 3 Actual Date Actual Days	21-08-2024. 0 Actual Date Actual Days	16	14				
4	PKSF/RMTP/2024-2025/GD-15	Procurement of Printer	No.	1	NS/RFQ	HOPE	IFAD	0.45	Planned Date Planned Days Actual Date Actual Days	30-07-2024. 0 Actual Date Actual Days	09-08-2024. 10 Actual Date Actual Days	09-08-2024. 0 Actual Date Actual Days	14-08-2024. 5 Actual Date Actual Days	20-08-2024. 7 Actual Date Actual Days	25-08-2024. 10 Actual Date Actual Days	32	7				
4	Total Value of Procurement (BDT. In Lakh)							55.75000													

  
মোঃ সরওয়ার মোর্শেদ  
ব্যবস্থাপক (প্রকিউরমেন্ট)  
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)